　1．谈判能否成功，在一定程度上决定于（ 　）的筹划与安排。
　　A．磋商阶段
　　B．开局阶段
　　C．筹划阶段
　　D．准备阶段

　　2．在设备工程合同签约阶段，涉及的设备工程合同担保中的投标担保，一般在（ 　）确定保证金，承包商不可中途撤回银行保函。
　　A．5%～15%
　　B．3%～5%
　　C．5%～10%
　　D．6%～12%

　　3．（ 　）的结果是合同履行的指导性文件。
　　A．合同体系分析
　　B．合同交底分析
　　C．合同总体分析
　　D．合同详细分析

　　4．设备调试的准备工作应在设备（ 　）阶段时开始。
　　A．试验
　　B．制造
　　C．调试
　　D．安装

　　5．索赔（ 　）。
　　A．是当事人的一种赔偿义务
　　B．是经济补偿的惩罚措施
　　C．没有固定的求偿程序
　　D．制度的目的是“救济”而不是“惩罚”

　　6．根据合同中某些条款，可以推出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为（ 　）。
　　A．标准条款
　　B．补偿条款
　　C．默示条款
　　D．索赔条款

　　7．合同当事人不包括（ 　）。
　　A．发包人
　　B．承包人
　　C．工程师
　　D．政府监督人员

　　8．（ 　）一般发生在合同履行末期。
　　A．费用索赔
　　B．工期索赔
　　C．综合索赔
　　D．项目索赔

　　9．由于异常恶劣的气候条件造成的停工（ 　）。
　　A．不可延期
　　B．可给补偿费用
　　C．可延期且给补偿费用
　　D．可延期但不给补偿费用

　　10．下列只能索赔费用的是（ 　）。
　　A．不可抗力事件造成的损害
　　B．业主办理保险未能从保险公司获得补偿部分
　　C．异常不利的气候条件
　　D．公共当局引起的延误

　1．索赔方一般应在发出索赔通知后（ 　）天内提交索赔报告。
　　A．7
　　B．14
　　C．28
　　D．42

　　2．（ 　）是指正常情况下不能在制造过程中发现的质量隐患。
　　A．设备隐患
　　B．潜在缺陷
　　C．隐蔽缺陷
　　D．可能缺陷

　　3．关于合同转让，下列说法错误的是（ 　）。
　　A．转止合同权利、义务约定不明确的，视为未转让
　　B．合同的转让可以从中牟利
　　C．一般采用书面形式签订转让合同
　　D．可以将权利和义务一并转让

　　4．根据我国《合同法》规定，债权人领取提存之日起（ 　）不行使提存权的。其将自行消灭。
　　A．1年内
　　B．2年内
　　C．3年内
　　D．5年内

　　5．关于违约责任，说法错误的是（ 　）。
　　A．违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任
　　B．双方违约的，各自承担相应责任
　　C．表现形式包括不履行与不适当履行
　　D．对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

　　6．委托人可根据监理人的工作情况，进行奖励。具体内容由双方在（ 　）中规定。
　　A．合同文件
　　B．协议书
　　C．专用条件
　　D．通用条件

　　7．下列关于招标阶段的说法，错误的是（ 　）。
　　A．公开招标以发布招标公告开始
　　B．邀请招标从发出投标邀请函开始
　　C．招标投标阶段以投标截止日期为止
　　D．招标投标阶段以开标前一天为帐

　　8．下列不属于资格预审须知中的必要合格条件的是（ 　）。
　　A．法人地位
　　B．资质等级
　　C．专业工程施工资质
　　D．分包计划

　　9．关于定标程序，下列说法错误的是（ 　）。
　　A．确定中标人之前，在评标委员会的允许下，招标人可以在适当范围内，就投标价格、投标方案进行谈判
　　B．中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同
　　C．招标人确定中标人后15天，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面情况
　　D．招标人不得提出任何不合理要求作为订立合同的条件

　　10．正常的监理酬金的构成不包括（ 　）。
　　A．全部成本
　　B．合理的利润
　　C．税金
　　D．其他收入

1．对监理工作的要求应当符合（ 　）的规定。
　　A．《建设工程监理规范》
　　B．《建设工程委托监理合同》
　　C．《合同专业条款》
　　D．《委托监理合同（示范文本）》

　　2．监理合同中授予监理人的权限，在执行过程中可通过（ 　）予以扩大和缩小。
　　A．协商
　　B．申请报告
　　C．书面附加协议
　　D．变更申请

　　3．由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过（ 　）以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
　　A．1个月
　　B．28天
　　C．3个月
　　D．6个月

　　4．雇主有权索赔工程或者某分项工程的缺陷通知期的一个延长期，但缺陷通知期的延长不得超过（ 　）年。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．4

　　5．合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（ 　）。
　　A．返还定金
　　B．双倍返还定金
　　C．返还定金和违约金
　　D．返还定金并交纳罚款

　　6．设计合同采用定金担保，定金占合同总价的（ 　）。
　　A．10%
　　B．20%
　　C．30%
　　D．15%

　　7．设备工程监理服务合同（ 　）是指委托人和监理人对合同部分条款按照合法形式进行增加、删除或修改的法律行为。
　　A．转让
　　B．终止
　　C．变更
　　D．撤销

　　8．设备工程监理服务合同（ 　）是由于特定法律事实发生，监理合同终结，委托人与监理人之间的权利、义务关系消灭。
　　A．转让
　　B．终止
　　C．变更
　　D．撤销

　　9．监理人向委托人办理完（ 　）中约定的移交手续，委托人向监理人支付完“监理报酬和费用”尾款，双方无异议时，可以终止合同。
　　A．《合同文件》
　　B．《专用文件》
　　C．《通用条件》
　　D．《附件》

　　10．成本加酬金合同不适用于（ 　）。
　　A．新型的工程项目
　　B．风险大的项目
　　C．立即开展工作的项目
　　D．大型复杂工程

　1．工程进度款的支付方式不包括（ 　）。
　　A．按月计量支付
　　B．按工艺部位支付
　　C．按里程碑完成的进度分阶段支付
　　D．完成工程后一次性支付

　　2．若承包人送的报告自送达之日起（ 　）天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。
　　A．7
　　B．10
　　C．5
　　D．14

　　3．关于施工进度管理，下列说法错误的是（ 　）。
　　A．一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况
　　B．工程师不对确认后的改进措施效果负责
　　C．如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任
　　D．实际进度超前，则无需修改进度计划

　　4．工期可以顺延的根木原因在于（ 　）。
　　A．属于承包人应承担的风险
　　B．属于工程师应承担的风险
　　C．属于发包人应承担的风险
　　D．处于关键线路，影响总工期

　　5．因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程款的，承包人应承担（ 　）。
　　A．赔偿责任
　　B．保修责任
　　C．合同责任
　　D．保管责任

　　6．在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（ 　）。
　　A．设备延误到货的违约金的计算办法
　　B．因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法
　　C．未能按合同规定时间交付严惩影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法
　　D．由于供方责任采购人员的返工费

　　7．质量验收的方法不包括（ 　）。
　　A．经验鉴别法
　　B．物理实验
　　C．化学试验
　　D．抽样检杏

　　8．雇主应提前（ 　）天将开始进行竣工后试验的日期通知承包商。
　　A．7
　　B．14
　　C．21
　　D．28

　　9．工程达到基本竣工的要求，必须（ 　）。
　　A．按照预定的目的交给业主占用或使用
　　B．进行扫尾工作
　　C．清理施工现场
　　D．立即进行验收

　　10．承包商报送的竣工报表的内容不包括（ 　）。
　　A．根据合同完成全部工作的最终价值
　　B．清理现场的费用
　　C．索赔款，应退还的部分保留金
　　D．承包商认为根据合同应支付给他的估算金额

1．无权代理的法律后果有（ 　）。
　　A．“被代理人”的追认权
　　B．“被代理人”的拒绝权
　　C．相对人的催告权
　　D．代理人的变更权
　　E．相对人的撤销权

　　2．物权是（ 　）。
　　A．对世权
　　B．相对权
　　C．支配权
　　D．绝对权
　　E．以物为客体的权利

　　3．下列属于行政处罚的是（ 　）。
　　A．警告
　　B．罚款
　　C．记过
　　D．没收财产
　　E．暂扣或吊销执照

　　4．下列属于要约邀请的有（ 　）。
　　A．拍卖公告
　　B．招标公告
　　C．招股说明书
　　D．招标文件
　　E．商业广告

　　5．依据产生的根据不同，抵销可分为（ 　）。
　　A．法定抵销
　　B．约定抵销
　　C．协商抵销
　　D．指定低销
　　E．强制抵销

　　6．以下情况，诉讼时效期间为四年的有（ 　）。
　　A．身体受到伤害要求赔偿的
　　B．因国际货物买卖合同争议而提起诉讼或仲裁的
　　C．因技术进出口合同争议而提起诉讼或仲裁的
　　D．因国际服务贸易合同争议而提起诉讼或仲裁的
　　E．因国际金融合同争议而提起诉讼或仲裁的

　　7．（ 　）是债发生的法律根据。
　　A．合同
　　B．侵权行为
　　C．不可抗力
　　D．不当得利
　　E．无因管理

　　8．债因（ 　）而消灭。
　　A．双方协议
　　B．不履行
　　C．特定主体死亡
　　D．抵消
　　E．债务人依法将标的物提存

　　9．因（ 　）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
　　A．保管合同
　　B．运输合同
　　C．买卖合同
　　D．加工承揽合同
　　E．租赁合同

　　10．保证方式有（ 　）。
　　A．一般保证
　　B．特殊保证
　　C．连带责任保证
　　D．关联保证
　　E．附带保证

1．债务履行期届满而抵押权人未受清偿的，抵押权人可以（ 　）。
　　A．与抵押人协议以抵押物折价
　　B．直接以抵押物折价
　　C．在协议不成时，向人民法院提起诉讼
　　D．直接以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
　　E．与抵押人协议以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿

　　2．质押可以是（ 　）。
　　A．动产
　　B．不动产
　　C．权利
　　D．权力
　　E．义务

　　3．下列承诺有效的是（ 　）。
　　A．受要约人对要约作出实质性变更
　　B．承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容
　　C．超出承诺期限作㈩的承诺，但要约人及时通知受要约人愿意接受该承诺
　　D．承诺同外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示
　　E．承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人

　　4．设备工程监理服务合同中应当明确（ 　）。
　　A．监理范围
　　B．监理内容
　　C．索赔文件
　　D．合同双方的权利义务
　　E．监理标准
　　5．甲因住院急需于术费。向乙借钱。乙表示甲必须将住房卖给乙，才借钱给甲。甲无奈只得同意，与乙签订了卖房协议。以下说法不正确的是（ 　）。
　　A．甲与乙的借款合同是附条件的有效合同
　　B．甲与乙的借款合同因乙的乘人之危而无效
　　C．甲与乙的房屋买卖合同因是双方真实意思的表示而有效
　　D．甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而无效
　　E．甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而属可撤销的合同

　　6．有下列（ 　）情形之一的，撤销权消灭。
　　A．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
　　B．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权
　　C．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起两年内没有行使撤销权
　　D．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
　　E．具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

　　7．下列关于代位权行使的表述，正确的是（ 　）。
　　A．债务人怠于行使到期债权的行为对债权人造成伤害
　　B．债权人可直接行使，而不必通过法院
　　C．债权人以自己的名义代位行使债务人的债权
　　D．债权人只能以债务人的名义代位行使债务人的债权
　　E．只要是债务人的债权均可代位行使

　　8．甲欠乙两万元，但无力偿还。甲将其价值两万元的新购设备以明显不合理的低价转让给知道上述情况的丙。下列情况中，乙可以行使撤销权的是（ 　）。
　　A．乙知道甲内转让情况半年内的
　　B．乙知道甲丙转让情况一年内的
　　C．乙不知道甲丙转让情况一年内的
　　D．乙不知道甲丙转让情况三年内的
　　E．乙不知道甲丙转让情况五年内的

　　9．合同当事人履行合同时，应遵循以下（ 　）原则。
　　A．全面、适当履行
　　B．遵循诚实信用
　　C．双方同时履行
　　D．公平合理、促进合同履行
　　E．当事人一方不得擅自变更合同

　　10．合同质量要求不明确的，依照《合同法》第六十一、六十二条的规定仍不能确定的，可以（ 　）。
　　A．宣告合同无效
　　B．按照国家标准履行
　　C．按照行业标准履行
　　D．按照通常标准履行
　　E．按照符合合同日的的特定标准履行

1．价款或报酬不明确的，依照《合同法》第六十一、六十二条的规定仍不能确定的，应当（ 　）。
　　A．宣告合同无效
　　B．按合同履行时的市场价格履行
　　C．按订立合同时合同签订地的市场价格履行
　　D．按订立合同时合同履行地的市场价格履行
　　E．执行政府定价或指导价的按照规定履行

　　2．履行地点不明确的，依照《合同法》第六十一、六十二条的规定仍不能确定的，应当（ 　）。
　　A．宣告合同无效
　　B．给付货币的，在货币接受一方所在地履行
　　C．给付货币的，在给付货币一方所在地履行
　　D．交付不动产的，在不动产所在地履行
　　E．交付不动产的，在不动产接受一方所在地履行

　　3．当事人一方依法主张解除合同的，（ 　）。
　　A．应当通知对方，合同自通知到达对方时解除
　　B．应当通知对方，合同自通知发出时解除
　　C．无须通知对方，合同自动解除
　　D．对方有异议的，可以请求人民法院确认解除合同的效力
　　E．对方有异议的，可以请求仲裁机构确认解除合同的效力

　　4．合同解除后，合同已经履行的，当事人（ 　）。
　　A．可以要求恢复原状
　　B．只能要求恢复原状
　　C．可以要求赔偿损失
　　D．只能要求赔偿损失
　　E．可以要求采取其他补救措施

　　5．当事人在合同中约定违约金的，一方违约后，（ 　）。
　　A．无论何种情况均如数支付约定的违约金
　　B．约定的违约金低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
　　C．约定的违约金过分低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
　　D．约定的违约金只要高于造成损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少
　　E．只有约定的违约金过分高于造成损失的，当事人才可以请求人民法院或仲裁机构子以适当减少

　　6．评标委员会由（ 　）组成。
　　A．招标人代表
　　B．投标人代表
　　C．二分之一以上的经济、技术等方面的专家
　　D．三分之二以上的经济、技术等方面的专家
　　E．四分之三以上的经济、技术等方面的专家

　　7．投标人相互串通投标或与招标人串通投标可能产生的后果是（ 　）。
　　A．处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款
　　B．处以项目金额5‰以上15‰以下的罚款
　　C．取消1～2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格
　　D．取消1～2年内参加项目投标的资格
　　E．吊销营业执照

　　8．交钥匙工程合同承包人工作包括（ 　）。
　　A．设备工程设备
　　B．设备制造或采购
　　C．设备施工安装
　　D．设备验收与交付
　　E．设备维护与保修

　　9．如果由于下列（ 　）原因致使承包商延误完成工程，承包商可要求延长施工时间。
　　A．变更
　　B．异常恶劣的气候条件
　　C．货物不可预见的短缺
　　D．雇主引起的延误
　　E．承包商引起的妨碍

　　10．根据新黄皮书规定，“不可抗力”的构成条件包括（ 　）。
　　A．一方无法控制
　　B．该方在签订合同前无法对其行合理准备
　　C．发生后，该方无法合理回避或者克服
　　D．战争与敌对行为
　　E．不能主要归因于另一方

1．下列特征中，不属于项目管理特征的是（ 　）。
　　A．多目标与多约束性
　　B．一次性与弹性
　　C．可预见性与变化性
　　D．优化性与评价性

　　2．设备监理的（ 　）包括国家有关法规、规章、技术标准和委托方的具体要求。
　　A．条件
　　B．准则
　　C．约束
　　D．依据

　　3．设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监理单位必须坚持其（ 　）。
　　A．规范性
　　B．专业性
　　C．公正性
　　D．独立性

　　4．设备监理单位的服务对象是（ 　）。
　　A．项目法人和承建商
　　B．项目法人
　　C．承建商
　　D．政府管理部门

　　5．设备监理单位的资格等级分为甲、乙两级，其中甲级设备监理单位除应符合设备监理单位定义中的基本要求外，还应具备（ 　）个条件。
　　A．4
　　B．5
　　C．6
　　D．7

　　6．乙级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的工程专业中的（ 　）。
　　A．一、二类设备工程的所有设备工程
　　B．二、三类设备厂程的所有设备工程
　　C．二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程
　　D．二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

　　7．设备监理工程师是指经（ 　），取得注册设备监理工程师执业资格证书，并经注册后。根据设备监理合同从事设备监理业务活动的专业技术人员。
　　A．设备监理工程师培训和考试
　　B．设备监理工程师正规培训
　　C．设备监理工程师执业资格考核
　　D．全国统—考试合格

　　8．设备监理工程师职业道德中，把在为项目业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告诉项目业主和所聘用的监理单位的观念应列为（ 　）方面的道德要求。
　　A．能力
　　B．正直性
　　C．公正
　　D．正直

　　9．下列建设项目的重要设备不应当实施设备监理的有（ 　）。
　　A．使用国家财政性资金的大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目
　　B．涉及国内生产安全及国家法律、法规要求实施监理的特殊项目
　　C．国家政策性银行或者国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目
　　D．国际金融机构贷款要求实施监理的人中型技术改造项目

　　10．设备监理与建设监理最主要的区别是监理的（ 　）不同。
　　A．内容
　　B．方法
　　C．对象
　　D．性质

　1．下列各项中，不属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是（ 　）。
　　A．制定并发布与设备工程监理工作有关的规章制度
　　B．具体负责设备工程监理活动的管理，并组织实施
　　C．会同国家人事部门，颁发《注册设备监理单位资格证书》
　　D．建立设备监理信息系统

　　2．所谓建设项目，是指在限定的投资、时间和质量等约束条件下，以形成（ 　）为明确目标的一次性任务。
　　A．固定资产
　　B．固定资本
　　C．建设规模
　　D．流动资产

　　3．投资额不大的科研项目可以采用（ 　）管理模式。
　　A．承建者
　　B．投资者自主
　　C．委托
　　D．混合

　　4．（ 　）是指刘项目采购的过程进行管理。
　　A．项目范围管理
　　B．项目沟通管理
　　C．项目采购管理
　　D．项目风险管理

　　5．（ 　）是确定、记录并分派项目角色、责任和互相通报的关系。
　　A．项目范围定义
　　B．编制组织计划
　　C．人员获取
　　D．队伍组建

　　6．（ 　）的目的是估计风险发生的概率和对项目的影响力，识别项目的重大风险并进行重点管理。
　　A．风险管理计划
　　B．风险识别
　　C．风险定性、定量分析
　　D．风险控制

　　7．（ 　）是指组织作为一个整体，必须以决策层为其最高决策中心。
　　A．权力层次性原则
　　B．统一指挥原则
　　C．责任不可下推原则
　　D．最佳跨度原则

　　8．（ 　）组织结构的最大优点是可以防止产生多源指令、政出多门。
　　A．职能制
　　B．直线职能制
　　C．项目制
　　D．矩阵制

　　9．根据（ 　）项目管理协会（PMI）出版的《项目管理知识体系指南》（PMBOK）（第三版），项目管理内容涉及9大知识领域。
　　A．英国
　　B．法国
　　C．德国
　　D．美国

　　10．组织的最高管理者是指（ 　）。
　　A．执行层
　　B．协调层
　　C．操作层
　　D．决策层

1．来源于军队的组织指挥系统的组织结构是（ 　）。
　　A．职能型
　　B．矩阵型
　　C．直线型
　　D．功能型

　　2．项目范围管理不包括（ 　）。
　　A．范围规划
　　B．活动排序
　　C．范围定义
　　D．范围控制

　　3．（ 　）是项目管理决策的直接根据。
　　A．项目范围定义
　　B．活动排序
　　C．编制计划
　　D．估算时间

　　4．（ 　）原则是指在保证完成组织目标的前提下，在组织的结构层次管理跨度、职责和权力、分工与合作等方面实现效率最高和组织运行费用最低。
　　A．组织优化
　　B．职能分工
　　C．责任不可下推
　　D．统一指挥

　　5．根据（ 　）原则设计组织是建立组织结构的基本方法。
　　A．权力分散与守恒
　　B．责任不可下椎
　　C．劳动专门化与合作
　　D．最佳跨度

　　6．关于直线型组织结构，下列说法正确的是（ 　）。
　　A．上下层之间有隔层纵向关系
　　B．组织内横向联系及相互协作少
　　C．在命令的传递上，任何部门可以指挥其他同级部门的直接下级
　　D．同一层次的各部门间有横向关系

　　7．（ 　）组织结构适用于技术发展迅速、产品品种多、具有创新要求、管理复杂的组织。
　　A．直线型
　　B．职能型
　　C．矩阵型
　　D．项目型

　　8．由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过（ 　）以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
　　A．1个月
　　B．28天
　　C．3个月
　　D．6个月

　　9．解决（ 　）往往需要确认冲突各方在组织结构的职责，有时甚至需要调整整体组织结构。
　　A．利益冲突
　　B．文化冲突
　　C．角色冲突
　　D．心理冲突

　　10．解决（ 　）需要通过冲突各方在不同的文化环境中相互沟通、相互接受和融合方能解决。
　　A．利益冲突
　　B．文化冲突
　　C．角色冲突
　　D．心理冲突

　1．设备工程组织协调的主要手段是（ 　）。
　　A．沟通
　　B．会议
　　C．合作
　　D．谈判

　　2．对业主项日管理组织中各单位角色的描述，错误的是（ 　）。
　　A．设备监理单位是受业主或业主代表雇用，依监理合同委托向业主提供对各承包商执行监理的咨询机构，与业主之间的关系是以监理合同为纽带，在法律上受到约束的经济交易关系
　　B．设备监理单位与各承包商之间没有依合同约束的经济法律关系，设备监理单位只有在委托监理合同的规定下为业主提供对承包商执行的监理服务
　　C．承包商只能在承包合同的规定下接受业主委托或派出的监理工程师对其执行监督与控制
　　D．制造商是设备工程项目的起源

　　3．如果受人员编制的限制，可以把信息管理部门与档案管理部门等合并设置，但必须保证至少（ 　）名信息管理人员的专职编制。
　　A．2
　　B．3
　　C．4
　　D．5

　　4．一般工程项目信息收集的途径有（ 　）种。
　　A．两
　　B．三
　　C．四
　　D．六

　　5．下面的（ 　）是设备调试过程中要收集的信息。
　　A．工艺流程方案、参数
　　B．制造设备检验标准和检验方法
　　C．安装过程设计及技术方案执行的情况
　　D．设备试运转情况信息

　　6．将设备工程信息分为投资管理信息、进度管理信息、质量管理信息和合同管理信息，是按设备工程项目的（ 　）分类的。
　　A．来源
　　B．管理职能
　　C．稳定程度
　　D．流向

　　7．某个改进安装调试技术的信息，如果读信息被用于设备安装工程，企业可以获得50万元以上的利润，那么，这条信息对企业的价值就是（ 　）。
　　A．50万元减去安装成本
　　B．25万元
　　C．50万元
　　D．50万元减去此信息的成本

　　8．（ 　）包括制造计划、安装计划、调试计划，制造、安装和调试日志，定位测量资料，技术措施、安全措施和环境保护措施，设备制造、安装材料的试验记录等。
　　A．文件合同类
　　B．设备工程制造、安装、调试过程的文件
　　C．监理工作文件类
　　D．竣工验收文件类

　　9．下列各项中，不属于设备制造过程中共有的监理资料的是（ 　）。
　　A．监理日志
　　B．监理工作联系单
　　C．监理月报
　　D．设备监理工程师通知单

　　10．（ 　）是用于项目进度计划、动态控制、资源管理和费用控制的综合进度计划管理软件，也是目前国内大型工程项目中应用最多的进度计划管理软件。
　　A．Microsoft Project
　　B．Primavcra Project Planner
　　C．Visual Basic of Application
　　D．Power point

1．设备设计监理的主要工作内容不包括（ 　）。
　　A．设备的功能方案设计的监理
　　B．设备技术设计的监理
　　C．设备改进方案设计
　　D．设备的结构与功能优化及功能与价值优化的评审和改进

　　2．在设备监理工作程序中，紧接着“根据设备工程进度分专业编制设备监理实施细则”工作的应该是（ 　）。
　　A．建立设备监理机构
　　B．组织监理交底会，配合业主召开各方协调会
　　C．组织设备工程初验，参与竣工验收和交付使用，签署监理单位意见
　　D．整理资料，向业主提交设备监理档案资料

　　3．在设备试运行过程的监理工作中，需完成如下工作：①验收交接；②单机试运行；③联合试运行；④竣工资料准备；⑤投入试运行。这些工作的正确顺序应为（ 　）。
　　A．①②③④⑤
　　B．①④②③⑤
　　C．②③④①⑤
　　D．②③①④⑤
　　4．（ 　）是指监理机构如何实现监理服务的计划，是监理服务实现的策划的结果。
　　A．设备监理大纲
　　B．项目监理计划
　　C．设备监理实施细则
　　D．设备监理合同
　　5．设备监理规划是在（ 　）基本内容的基础上进行细化编制的。
　　A．工程建设监理招标文件
　　B．设备监理单位制定的设备监理大纲
　　C．设备监理机构编制的设备监理大纲
　　D．工程建设监理合同

　　6．项目管理团队或管理者的水平，体现了一个项目结果的水准。这说明项目目标具有（ 　）特点。
　　A．多目标性
　　B．层次性
　　C．优先性
　　D．可达性

　　7．监理服务的范围不包括（ 　）。
　　A．监理要素
　　B．与监理有关的其他服务
　　C．监理对象
　　D．监理合同

　　8．（ 　）是设备监理规划和设备监理实施细则的基础和重要的编制依据。
　　A．设备监理大纲
　　B．招标文件
　　C．设备监理合同
　　D．投标文件

　　9．在设备监理合同中，（ 　）是设备监理规划要达到的基本目标。
　　A．监理机构和监理工程师的授权与义务
　　B．设备监理合同对监理效果的要求
　　C．监理的工作范围和监理内容
　　D．设备工程项目承包合同

　　10．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ 　）日内，签订合同。
　　A．7
　　B．14
　　C．21
　　D．30

　1．以下（ 　）不属于总监理工程师的职责。
　　A．对单位分配给该项目的资源进行有效管理
　　B．对项目监理服务过程活动进行监督和协调
　　C．对监理服务活动的结果负责
　　D．核查进场材料、设备、元器件、配件的原始凭证及检测报告等质量证明文件及其质量情况

　　2．项目的（ 　）决定了项目目标的多元性。
　　A．周期性
　　B．系统整体性
　　C．约束性
　　D．层次性

　　3．每一因素的出现，其相互间也没有任何必然的联系，这体现了风险的（ 　）。
　　A．客观性
　　B．普遍性
　　C．具体风险的偶然性
　　D．相对性

　　4．“工作上不负责任”属于（ 　）风险因素。
　　A．自然
　　B．道德
　　C．心理
　　D．社会

　　5．按风险来源分类可以将风险分为（ 　）。
　　A．纯风险和投机风险
　　B．政治风险、经济风险、技术风险和自然风险
　　C．可管理的风险和不可管理的风险
　　D．基本风险和特殊风险

　　6．关于纯风险和投机风险，说法错误的是（ 　）。
　　A．自然灾害、政治、社会方面的风险一般都表现为纯风险
　　B．对于项目来说，纯风险和投机风险两者往往不同时存在
　　C．纯风险重复出现的概率较大
　　D．投机风险则是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险

　　7．以下对项目风险管理的描述中，不正确的是（ 　）。
　　A．项目的风险管理是一个辨识、确定和分析度量项目风险，制定、选择和管理风险处理方案的过程
　　B．项目风险管理的目标是以最少的成本，保证安全、可靠地实现项目的总日标
　　C．项目风险管理的目标与项目的总体目标相一致，是一个明确的、单一的日标
　　D．项目风险管理的程序可以表述为风险管理计划编制、风险识别、风险分析与量化、风险对策研究和风险监控等五个过程

　　8．不同等风险量曲线所表示的风险量大小跟其与风险坐标原点的距离（ 　）。
　　A．成正比
　　B．成反比
　　C．无关
　　D．有多种不同的关系

　　9．（ 　）是风险事件发生的基础和条件。
　　A．项目特点
　　B．失误
　　C．风险因素
　　D．不确定性

　　10．在风险对策中，风险自留（ 　）。
　　A．最适合于风险大事故
　　B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性
　　C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性
　　D．最适合于造成损失较小、重复性较高的风险事故

1．项目风险的分解途径不包括（ 　）。
　　A．目标维
　　B．时间维
　　C．方法维
　　D．结构维

　　2．在下列风险中，相互之间不存在一定联系的是（ 　）。
　　A．政治风险
　　B．社会风险
　　C．经济风险
　　D．自然风险

　　3．不属于投机风险的是（ 　）。
　　A．价格变动
　　B．罢工
　　C．经济政策变化
　　D．汇率变动

　　4．项目风险管理的第一步是（ 　）。
　　A．风险管理规划
　　B．分析风险
　　C．评价风险
　　D．规避风险

　　5．一般通过工程保险所转移的风险都是（ 　），如自然灾害和意外事故等。
　　A．纯风险
　　B．投机风险
　　C．可管理风险
　　D．不可管理风险

　　6．规划和设计如何进行项目的风险管理活动的过程是指（ 　）。
　　A．风险应对计划的编制
　　B．风险识别
　　C．风险管理计划的编制
　　D．风险分析

　　7．（ 　）是指担保人（一般为银行、担保公司、保险公司、其他金融机构、商业团体或个人）应工程合同一方（申请人）的要求向另一方（债权人）作出的书面承诺。
　　A．分包担保
　　B．工程担保
　　C．投标担保
　　D．预付款担保

　　8．机动车保险的免赔额属于风险管理对策中的（ 　）。
　　A．风险规避
　　B．风险转移
　　C．风险缓解
　　D．风险接受

　　9．向委托方或承包商提出合理化建议和报告、协助承包商实现合同目的，属于设备工程监理中的（ 　）。
　　A．额外服务
　　B．附加服务
　　C．辅助服务
　　D．核心服务

　　10．作为监理工作的指导性文件，（ 　）主要是指导总监理工程师和总监理工程师代表的监理工作。
　　A．设备监理合同
　　B．设备监理大纲
　　C．设备监理规划
　　D．没备监理实施细则

　1．对于一般的监理业务流程而言，在开始实施监理的具体工作时，（ 　）工作应已经完成。
　　A．监理交底
　　B．工程初验
　　C．监理总结
　　D．工程竣工

　　2．监理细则是（ 　）的细化，是提供监理服务的作业指导书。
　　A．监理手段
　　B．监理计划
　　C．监理大纲
　　D．监理记录

　　3．顾客（ 　）是指顾客的要求已得到很大满足，但并没有超越原先的期望，物有所值。
　　A．不满意
　　B．满意
　　C．很满意
　　D．较满意

　　4．在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是（ 　）。
　　A．设备工程监理规划大纲
　　B．设备工程规划细则
　　C．设备工程监理服务规划
　　D．设备工程服务蓝本

　　5．（ 　）是总监理工程师必须掌握的信息。
　　A．工程的实际进展
　　B．工作地点的具体状况
　　C．采用的各种专业标准
　　D．监理范围

　　6．下列各项中属于静态信息的是（ 　）。
　　A．人工消耗
　　B．质量
　　C．消耗量定额
　　D．材料消耗

　　7．（ 　）负责本专业的原材料和各分项工程的验收及有关监理资料的收集汇总及整理，待整个分部工程验收完毕，即应将完整、真实的监理资料交资料员验收归档。
　　A．总监理工程师
　　B．总监理工程师代表
　　C．专业监理工程师
　　D．一般监理人员

　　8．（ 　）包括监理大纲，监理规划、监理细则、监理通知、监理日志、监理月报及工作总结等。这类文件是设备工程监理机构开展设备监理工作的依据，也是了解和控制设备工程项目实施情况的手段。
　　A．文件合同类
　　B．监理工作文件类
　　C．设备工程经济及技术资料类
　　D．竣工验收类文件

　　9．实践中应用最普遍的风险转移方式是（ 　）。
　　A．工程保险
　　B．履约担保
　　C．分包担保
　　D．投标担保

　　10．风险的（ 　）是指对于不同的主体，同样的风险有不同的影响。
　　A．普遍性
　　B．可变性
　　C．相对性
　　D．客观性

1．项目范围管理包括（ 　）。
　　A．组织设计
　　B．目标分解
　　C．范围定义
　　D．范围规划
　　E．活动安排

　　2．组织结构的基本模式有（ 　）。
　　A．BOT
　　B．功能型
　　C．直线型
　　D．总承包型
　　E．矩阵型

　　3．进度管理的信息包括（ 　）。
　　A．项目总进度计划
　　B．分进度目标
　　C．单体计划
　　D．实际进度统计信息
　　E．风险分析

　　4．下面的（ 　）是设备工程项目的内部信息。
　　A．设计合同
　　B．采购合同
　　C．监理合同
　　D．材料价格
　　E．监理规划

　　5．安装实施期需收集的信息包括（ 　）。
　　A．与设备工程有关的设计图纸及概预算
　　D．承包商人员、设备及水、电、气等的动态信息
　　C．承包商的管理程序
　　D．工程需遵循的相关法律、法规和规范、规程
　　E．有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准

　　6．自下而上的项目信息是指下级向上级传递的信息，这些信息包括项目管理中有关目标的（ 　）等的资料。
　　A．进度
　　B．命令
　　C．安全
　　D．目标
　　E．成本质量

　　7．设备工程项日信息流程实际反映了设备工程项目的各个参与方之间的关系。设备工程项目每个参与方组织内部都存在（ 　）信息流。
　　A．自上而下的
　　B．自下而上的
　　C．各管理部门横向间的
　　D．内部环境中的
　　E．组织与环境之间的

　　8．一般工程项目信息收集主要分为（ 　）。
　　A．建设前期签订合同阶段信息的收集
　　B．设备制造过程中信息的收集
　　C．设备储运活动中信息的收集
　　D．设备安装调试过程中的信息的收集
　　E．工程建设竣工阶段信息的收集

　　9．设备制造过程中所应收集的信息主要包括（ 　）。
　　A．制造合同的详细内容
　　B．制造商的情况
　　C．潜在制造商的基本情况
　　D．制造设备检验标准和检验方法
　　E．制造工艺流程，制造所需的材料、零部件、配件等的参数、材质、质量及其来源地

　　10．设备工程项目投资管理方面的信息包括（ 　）。
　　A．设备工程参与者的资质
　　B．设备工程造价
　　C．各种价格指数
　　D．工程款支付单
　　E．施工图预算

1．在以下有关设备监理工作程序的描述中（ 　）是正确的。
　　A．设备监理机构参与设备工程项目的投标，并与业主签订设备监理合同
　　B．编制设备监理规划
　　C．组织监理交底会
　　D．组织设备工程初验，参与竣工验收和交付使用，签署监理单位意见
　　E．整理资料，向业主提交设备监理档案资料

　　2．设备监理实施细则的内容主要包括（ 　）。
　　A．设备监理单位的组织结构
　　B．专业工作特点
　　C．设备监理工作流程
　　D．设备监理控制要点及目标值
　　E．设备监理工作方法及措施

　　3．各省、自治区、直辖市质量技术监督部门和发展计划部门的主要职责有（ 　）。
　　A．负责本地区设备工程监理单位的资格初审
　　B．对本地区内业绩突出的乙级资格的监理单位申请甲级资格提出推荐意见
　　C．负责本地区注册设备监理师的注册登记和年度审查
　　D．提出有关证书的延续、变更和暂停
　　E．对所发证书的单位和人员进行监督、复审

　　4．设备监理实施细则是在（ 　）制定的。
　　A．签订监理合同前
　　B．监理招标过程中
　　C．设备监理规划制定后
　　D．正式开展监理活动前
　　E．开展监理工作过程中

　　5．设备监理规划具有（ 　）的作用。
　　A．全面指导设备工程项目的实施
　　B．指导设备监理机构全面开展监理工作
　　C．为设备监理单位承揽监理业务服务。
　　D．为业主监督设备监理单位全面履行监理合同提供依据
　　E．为政府建设主管部门监督管理设备监理单位提供依据

　　6．下面的（ 　）属于非技术风险。
　　A．设计技术风险
　　B．经济风险
　　C．制造技术风险
　　D．合同风险
　　E．资金风险

　　7．制定风险应对策略主要考虑以下（ 　）几个方面的因素。
　　A．可规避性
　　B．可消除性
　　C．可转移性
　　D．可缓解性
　　E．可接受性

　　8．风险监控的工作内容包括（ 　）。
　　A．根据风险的变化情况及时调整风险应对计划
　　B．衡量风险消减计划需求
　　C．收集巳识别的风险
　　D．及时识别和分析已发生的风险
　　E．对于已发生过和已解决的风险血密切关注

　　9．非计划性风险自留可能由下列（ 　）原因产生。
　　A．缺乏风险意识
　　B．低估风险后果
　　C．风险决策延误
　　D．风险决策实施延误
　　E．非基金储备不足

　　10．按风险后果分类，可以将风险分为（ 　）。
　　A．纯风险
　　B．投机风险
　　D．可管理风险
　　D．不可管理风险
　　E．基本风险

　1．设备工程监理制度实施的目的是（ 　）。
　　A．实现对设备千程的专业化、社会化管理
　　B．保证重点项目的/顷利实施
　　C．保证设备丁程质量和投资效益
　　D．促进设备工程监理活动的规范有序
　　E．与设备工程管理的国际惯例接轨

　　2．设备监理，包括设备的设计、采购、制造、安装、调试等的（ 　）实施监督和控制。
　　A．活动
　　B．过程
　　C．质量
　　D．进度
　　E．投资

　　3．设备监理与建设监理的区别是（ 　）。
　　A．监理对象不同
　　B．监理方法不同
　　C．监理管理体制不同
　　D．监理手段不同
　　E．时间和空间跨度不同

　　4．参加注册设备监理师执业资格考试的条件，除要求为中华人民共和国公民，遵守同家法律、法规外，还要求（ 　）。
　　A．从事工程技术或工程经济工作
　　B．按照《工程技术人员职务试行条例》规定被评聘为工程师以上（含工程师）专业技术职务
　　C．热爱本职工作
　　D．具有一定的工程技术方面的专业学历
　　E．具备一定的从事设备工程专业的工作经历

　　5．建设项目的类别有（ 　）。
　　A．新建项目
　　B．重建项目
　　C．扩建项目
　　D．改建项目
　　E．迁建项目

　　6．设备工程监理人员的基本要求包括（ 　）。
　　A．恪守职业道德
　　B．宽泛的知识背景
　　C．良好的心理素质
　　D．遵纪守法
　　E．丰富的工作经历

　　7．项目制组织结构的缺点是（ 　）。
　　A．工作部门的负责人责任重大，往往要求其是全能式的人物
　　B．组织缺乏弹性，下级对上级绝对服从，缺乏民主，容易造成独断专行
　　C．组织内横向联系及相互协作少，缺乏合理分工，专业化程度低
　　D．系统中可能出现机构重复和资源闲置的现象
　　E．由于项目的一次性特点使得这种组织形式具有不稳定性

　　8．设备监理机构组织设计的依据有（ 　）。
　　A．组织的目标
　　B．类似任务资料
　　C．组织的内外部联系
　　D．组织的内外部制约和限制
　　E．组织和人员管理惯例

　　9．由于项目的（ 　），决定了项目管理团队的一次性。
　　A．周期性
　　B．一次性
　　C．独特性
　　D．可塑性
　　E．层次性

　　10．管理组织设计程序包括（ 　）。
　　A．确定管理组织的目标
　　B．生产资料规划
　　C．决策层组织设计
　　D．协调层组织设计
　　E．操作层组织设计

